



GOBIERNO FEDERAL

"Este material se realizó con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras del presente trabajo."

Ruta Crítica

Secretaría General de Gobierno

No.	Actividad	Tiempo	Resultados Esperado	Entidad Responsable
Propuesta de revisión de programas y proyectos				
1	Convocatoria a para calendarizar las reuniones en materia de avances de género	10 días	Minutas de trabajo con calendarización anual de las reuniones	SGG e IEMNL
	Revisión de documentos internos de la Secretaría General de Gobierno	30 días	Minutas de trabajo con documentos recisados del área de vinculación Municipal y de Atención a Migrantes	SGG e IEMNL
	Revisión y armonización de las actividades propuestas en el presente documento y las posibilidad de etiquetación presupuestal	60 días		
	Enviar al Director General Jurídico de la Seretaría General de Gobierno el avance periódico de la Unidad de Igudaldad de Género de la Secretaría General de Gobierno	1 día	Informe de avances con oficio de envío	SGG
Diseño y operación de campaña de difusión de resultados y efemérides ciudadanas vinculadas a los derechos humanos y ciudadanos de las mujeres				
2	Vinculación institucional para trabajar los contenidos y el financiamiento de los mismos	30 días	Minuta de reuniones y acuerdos para el financiamiento de las acciones en las dos dependencias piloto	SGG



GOBIERNO FEDERAL

"Este material se realizó con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras del presente trabajo."

Ruta Crítica

Secretaría General de Gobierno

No.	Actividad	Tiempo	Resultados Esperado	Entidad Responsable
	Establecer el vínculo institucional con el Gobierno Estatal para darle la vista institucional con la Oficina de Comunicación Social del Gobierno del Estado.	60 días	Minuta de acuerdo con el nombramiento del enlace del Gobierno del Estado	SGG
	Definir los espacios de distribución y las instituciones participantes para la difusión	15 días	Minuta de acuerdos sobre los lugares donde se distribuirá la información	SGG e IEMNL
	Elaboración de los contenidos y materiales de difusión	30 días	Material de Difusión	
	Distribución de los materiales en las diferentes áreas y oficinas, y otros espacios públicos, de la Secretaría General de Gobierno	6 meses		
Elaborar programa de recolección de información desagregada por sexo en las dependencias participantes				
3	Elaborar oficio de solicitud de información desagregada por sexo a las dependencias participantes	30 días	Minutas de reunión para definir criterios básicos para la revisión e datos desagregados por sexo Oficio de solicitud a las dependencias participantes sobre la remisión de información solicitada	SGG



GOBIERNO FEDERAL

"Este material se realizó con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras del presente trabajo."

Ruta Crítica

Secretaría General de Gobierno

No.	Actividad	Tiempo	Resultados Esperado	Entidad Responsable
	Revisión y reelaboración de formatos internos para la reingeniería en la captura de la información	60 días	Minutas de trabajo para la reelaboración de formatos básicos Formatos propuestos	SGG e IEMNL
	Reunión de trabajo con los actores involucrados	1 día	Minuta de reunión y formatos definitivos	SGG
	Recuperación y sistematización de la información	6 meses	Formatos nuevos con la información recabada	SGG
	Sistematización e informes periódicos	60 días	Informe de datos	SGG e IEMNL
Proyecto para aumentar el número de mujeres en Consejos de Participación Ciudadana				
4	Reunión de invitación a los integrantes de la constitución de los Consejos de Participación Ciudadana a que integren mujeres en los mismos.	60 días	Oficios de invitación, minutas de la reunión con principales acuerdos	SGG e IEMNL
	Ubicar los municipios de mayor feminidad en el Estado a fin de fortalecer su presencia y participación a dichos espacios.	30 días	Municipios y Polígonos definidos para la actuación	SGG
	Ubicar a las l lideranzas potenciales			SGG e IEMNL
	Acordar con el IEMNL, que con herramientas del Proyecto de	10 días	Minutas de reunión con acuerdos para el financiamiento de la	



GOBIERNO FEDERAL

"Este material se realizó con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras del presente trabajo."

Ruta Crítica

Secretaría General de Gobierno

No.	Actividad	Tiempo	Resultados Esperado	Entidad Responsable
	Transversalidad se derive un asignación presupuestal para una capacitación " in situ", a fin de fortalecer la presencia de las mujeres en los Consejos de Participación Ciudadana		capacitación	
	Impartir capacitación	20 horas	Minutas de trabajo con principales acuerdos, memoria gráfica y documento de política pública con áreas de oportunidad para 2014	
	Seguimiento a la participación política de las mujeres	3 meses	Entrevistas focalizadas	IEMNL
Plan de apoyo a Institutos Municipales de la Mujer.				
5	Ubicar los municipios de mayor feminidad en el Estado a fin de fortalecer su presencia y participación a dichos espacios	60 días	Listado de municipios con mayor índice de femineidad. Minuta de reuniones de trabajo	SGG e IEMNL
	Verificar que los municipios más vulnerables y com mayores índices de feminidad cuenten con su Instituto Municipal de las			



GOBIERNO FEDERAL

"Este material se realizó con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras del presente trabajo."

Ruta Crítica

Secretaría General de Gobierno

No.	Actividad	Tiempo	Resultados Esperado	Entidad Responsable
	Mujeres			
	Vinculación con el IEMNL para brindar el acompañamiento en la elaboración del Proyecto, para la gestión del Fondo de Transversalidad 2013.	45 días	Municipios seleccionados	IEMNL
	Ejecución del Proyecto FODEIMM, 2013	6 meses	Municipios seleccionados. Entregables solicitados en el Fondo de Transversalidad 2013 (minutas de trabajo, memorias gráficas y documentos de políticas públicas)	
	Seguimiento de los resultados obtenidos	30 días	Informe general	
Proyecto de fortalecimiento de planes de desarrollo municipal sensibles a género				
6	Reunión de trabajo con los presidentes municipales, autoridades de la Secretaría General de Gobierno y la Titular del IEMNL, para exponer la pertinencia de incorporar la variable de género a sus Planes Municipales de Desarrollo	1 día	Minutas de trabajo con acuerdos para apoyar el Fondo de Transversalidad 2013 en los municipios participantes	SGG e IEMNL
	Reunión de seguimiento con los equipos de	3 días	Minutas de reuniones con principales	



GOBIERNO FEDERAL

"Este material se realizó con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras del presente trabajo."

Ruta Crítica

Secretaría General de Gobierno

No.	Actividad	Tiempo	Resultados Esperado	Entidad Responsable
	trabajo para la elaboración de los Planes Municipales de Desarrollo		observaciones institucionales	
	Seguimiento, incorporación y revisión de documento			
	Presentación del Plan Municipal de Desarrollo ante autoridades Estatales, Municipales y Locales	1 día	Minutas de reunión con principales recomendaciones y observaciones. Documento de sugerencia de política pública y áreas de oportunidad para 2014	
	Campaña de difusión sobre uso no sexista del lenguaje			
	Vinculación institucional para trabajar los contenidos y el financiamiento de los mismos	30 días	Minutas de acuerdos	
7	Establecer el vínculo institucional con el Gobierno Estatal para darle la vista institucional con la Oficina de Comunicación Social del Gobierno del Estado.	30 días	Oficio de solicitud y minuta de trabajo	SGG e IEMNL
	Definir los espacios de distribución y las instituciones participantes para la	15 días	Minutas de trabajo para definir principales lugares de difusión	SGG



Instituto Estatal
de las Mujeres
Nuevo León



Nuevo León
Unido
Gobierno para Todos



GOBIERNO
FEDERAL

"Este material se realizó con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras del presente trabajo."

Ruta Crítica

Secretaría General de Gobierno

No.	Actividad	Tiempo	Resultados Esperado	Entidad Responsable
	difusión			
	Elaboración de los contenidos y materiales de difusión	30 días	Materiales	
	Distribución de los materiales en las diferentes áreas y oficinas, y otros espacios públicos, de la Secretaría General de Gobierno	6 meses	Materiales	
	Programa de atención integral a población migrante y sus familias			
8	Elaborar proyecto de capacitación a presidentes municipales y regidores sobre la importancia de fortalecer a las mujeres del municipio (SGG e IEMNL), incorporando a otros actores estratégicos	30 días	Minutas de reuniones y proyecto de capacitación validado	SGG e IEMNL
	Agendar reuniones de trabajo	1 día	Agenda de trabajo y oficio de invitación a las y los participantes	SGG
	Formalizada a los trabajos interinstitucionales de fortalecimientos a las mujeres de los municipios expulsores de población del estado de Nuevo León.	6 meses	Minutas de trabajo, memoria gráfica y documentos	SGG



GOBIERNO FEDERAL

"Este material se realizó con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras del presente trabajo."

Ruta Crítica

Secretaría General de Gobierno

No.	Actividad	Tiempo	Resultados Esperado	Entidad Responsable
	Fortalecimiento a las acciones derivadas del Fondo de Transversalidad 2013.	6 meses	Minutas de trabajo, memoria gráfica y documentos de políticas públicas	IEMNL
	Fortalecimiento de otras acciones inter institucionales			
	Reporte final	1 día	Minuta de la reunión con documento de sugerencia en políticas públicas y áreas de oportunidad para 2014	SGG e IEMNL